

## TIDSPLAN FOR UDVIKLINGEN AF HEDEHUSENE BYPARK, 21. nov. 2013

	Aktivitet
2013	maj Screening
	juni Program
	09-jun Picnic
	25-jun Byparkgruppemøde
	juli-september Innosite-konkurrence
	juli-september Dispositionsforslag
	05-sep Byparkgruppemøde
	oktober-november Projektforslag
	29-okt Borgermøde
	28-nov Styregruppemøde og Byparkgruppemøde om projektforslag
	november-februar Fundraising
	2014
februar-marts Hovedprojekt	
uge 12 (17.-21. marts) Styregruppemøde (indstilling til Byråd)	
22-apr Godkendelse i Byråd	
maj-juni Udbud	
juli-oktober Udførelse	
november <b>Deadline: primo november</b>	